

**Planificación de las actividades previas a
la realización del diagnóstico.**

Contenido

1. Planificación de actividades.....	3
1.1. Definición de Temas Por Tratar	3
1.2. Establecimiento de Metas del Diagnóstico	3
1.3. Selección de Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos:	3
1.4. Desarrollo de Actividades y Tareas	3
1.5. Evaluación y Seguimiento	3
2. Diagrama de Gantt	4

DOCUMENTO QUE CONTENGA LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVIAS A LA REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

1. Planificación de actividades

Planificación para el Diagnóstico de las Necesidades de la Comunidad del Corregimiento de Bella Vista que es el área geográfica de influencia más cercana que tiene la universidad:

1.1. Definición de Temas Por Tratar

- Identificar las principales áreas de interés y preocupación en la comunidad, como educación, salud, ambiente, empleo, entre otros.
- Priorizar los temas en función de su relevancia y viabilidad para ser abordados a través de actividades de Extensión de la UNICyT.

1.2. Establecimiento de Metas del Diagnóstico

- Determinar los objetivos específicos del diagnóstico, como identificar las necesidades prioritarias de la comunidad, comprender sus características socioeconómicas y culturales, y evaluar los recursos disponibles para la implementación de actividades de Extensión.

1.3. Selección de Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos:

- Utilizar métodos mixtos que combinen técnicas cualitativas y cuantitativas, como encuestas, entrevistas, grupos focales, observación participante y revisión de documentos.
- Diseñar cuestionarios y guías de entrevistas adaptados a las características de la comunidad y los temas a explorar, asegurando la validez y confiabilidad de los datos recopilados.

1.4. Desarrollo de Actividades y Tareas

- Elaborar un plan detallado de actividades para la recolección de datos, incluyendo la identificación de lugares y horarios para llevar a cabo entrevistas y encuestas, así como la capacitación del personal encargado de la recolección.
- Establecer un cronograma con fechas límite claras para cada etapa del proceso de diagnóstico, desde la preparación y aplicación de instrumentos hasta el análisis y reporte de resultados.

1.5. Evaluación y Seguimiento

- Definir indicadores de éxito para evaluar la efectividad del diagnóstico en términos de la calidad y relevancia de la información obtenida.

Mediante esta planificación estructurada y participativa, la UNICyT podrá obtener una comprensión profunda de las necesidades y demandas de la comunidad de Bella Vista, permitiendo así diseñar e implementar programas de Extensión que

respondan de manera efectiva a sus requerimientos y contribuyan al desarrollo sostenible de la región.

2. Diagrama de Gantt

Planificación de las actividades previas a la realización del diagnóstico	2024					
	T1			T2		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Definición de Temas Por Tratar						
Identificar las principales áreas de interés y preocupación en la comunidad, como educación, salud, ambiente, empleo, entre otros.						
Priorizar los temas en función de su relevancia y viabilidad para ser abordados a través de actividades de Extensión de la UNICYT.						
Establecimiento de Metas del Diagnóstico						
Determinar los objetivos específicos del diagnóstico, como identificar las necesidades prioritarias de la comunidad, comprender sus características socioeconómicas y culturales, y evaluar los recursos disponibles para la implementación de actividades de Extensión.						
Selección de Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos						
Utilizar métodos mixtos que combinen técnicas cualitativas y cuantitativas, como encuestas, entrevistas, grupos focales, observación participante y revisión de documentos.						
Diseñar cuestionarios y guías de entrevistas adaptados a las características de la comunidad y los temas a explorar, asegurando la validez y confiabilidad de los datos recopilados.						
Desarrollo de Actividades y Tareas						
Elaborar un plan detallado de actividades para la recolección de datos, incluyendo la identificación de lugares y horarios para llevar a cabo entrevistas y encuestas, así como la capacitación del personal encargado de la recolección.						
Establecer un cronograma con fechas límite claras para cada etapa del proceso de diagnóstico, desde la preparación y aplicación de instrumentos hasta el análisis y reporte de resultados.						
Evaluación y Seguimiento						
Definir indicadores de éxito para evaluar la efectividad del diagnóstico en términos de la calidad y relevancia de la información obtenida.						